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PARA: JULIANA GUTIERREZ ZULUAGA
Cargo: Ministra del Deporte

DE: 110.-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO
ASUNTO: Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR - Corte 31 de agosto de 2026

Atento Saludo Sefiora Ministra.

La Oficina de Control Interno en virtud de las atribuciones legales otorgadas por laLey 87 de 1993, la
Ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 403 de 2020, el rol de Seguimiento y Evaluacién que le
corresponde de conformidad al Decreto Nacional 648 de 2017, articulo 2.2.21.4.9 literal k) y en
cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial No.03 de 2012, Circular No.15 del 30 de
septiembre de 2020 de la CGR - Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo
de las acciones cumplidas y Resolucion Organica CGR No. 073 de 2026, Por la cual se subroga la
resolucion reglamentaria Organica 066 del 2024, que reglamenta la rendicion electronica de la
cuenta, los informes, otra informacion y planes de mejoramiento que realizan los sujetos de vigilancia
y control fiscal de la Contraloria General de la Republica a través del Sistema de Rendicion
Electrénica de la Cuenta e Informes y Otra Informacidn (SIRECI), remite para su conocimiento y fines
gue estime “Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR - Corte 31 de Agosto de 2026".

COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo sefialado en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 - Articulo 16, Paragrafo
1, se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de
Coordinacién de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento para su analisis y toma
de decisiones en el caso que se estime por los miembros del comité.

Cordialmente,

Firmado electrénicamente por: [EE5 55
JAIME ANDRES BAEZ PIMIENTO (jabaez) ¥=':
Jefe De Oficina De Control Interno x
11-09-2026 11:20 (15 e
ba7a7a3a2babce2e276c0589031771  [MggE hanse
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1. DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominacién del Trabajo: Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR — Corte 31 de
agosto de 2026

Objetivo(s): Realizar evaluacién y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con
la Contraloria General de la Republica (CGR).

Alcance: Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR — Corte 31 de agosto de 2026.

Marco Normativo:

e Directiva Presidencial No. 03 de 2012

e Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR - Lineamientos generales
sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.

e Resolucion Organica CGR No. 073 de 2026 — Por la cual se subroga la resolucion
reglamentaria Organica 066 del 2024, que reglamenta la rendicién electréonica de la
cuenta, los informes, otra informacion y planes de mejoramiento que realizan los
sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloria General de la Republica a través

del Sistema de Rendicion Electronica de la Cuenta e Informes y Otra Informacion
(SIRECI).

Limitantes: Para este periodo no se reporta limitantes para la elaboracion del presente
informe

2. METODOLOGIA:

2.1 Conformacién, resultados, seguimiento y evaluacién del plan de mejoramiento CGR a
31 de agosto de 2026:

A continuacion, se detalla el resultado del seguimiento y evaluacién, efectuado por la
oficina de control interno, a los planes de mejoramiento con corte al 31 de agosto 2026.

Tabla No. 1 Distribucién hallazgos por vigencia, cumplidos, en ejecucion y vencidos

Hallazgos en

Vigencia |t | o | Moenasaan | aecucion

vencidos
2012-2015 129 129 0 0
2016 58 58

0 0
2019 259 253 6 0
2020 13 11 2 0




Fuente: Base de datos OCI E Isoluciéon — Corte 31/08/2026
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Vigencia Total Hallazgos Hallazgos en HZ'.:::E;E:"
g Hallazgos Cumplidos ejecucion vjencidos
2022 23 19 4 0
2023 20 16 4 0
2024 26 21 5 0
2025 15 15 0 0
2026 3 2 1 0
TOTAL 546 524 22 0

Para el Hallazgo 1508/2024, con Radicado No. 2026/E0006862 del 02/06/2026, el proceso
solicité su verificacion para cierre, del cual la Oficina de Control Interno con Radicado No.
20261E0008293 emitié concepto no favorable del cierre del Plan de mejoramiento. La Direccion
de Fomento y Desarrollo con Radicado No. 2026IE0008780 solicita ampliacién hasta el
30/09/2026 para la ejecucién del plan de mejoramiento, argumentando “Se requiere ampliacion de
cierre para permitir el cargue y la subsanacion del hallazgo, conforme a las observaciones de Control Interno”. Con
Radicado No. 20261E0009930 del 27 de julio del 2026, la Direccion de Fomento solicita
nuevamente la verificacion del Plan de mejoramiento del Hallazgo 1508/2024, para su cierre,

el cual se encuentra en analisis por parte de la OCI.

Tabla No. 2 Distribucién hallazgos en ejecucion por proceso y vigencia.

VIGENCIA
PROCESO 2019 [ 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Cientifica 3 4 4 3 1 15
Adquisicidn de Bienes y Servicios 3 1 6
Fomento al Desarrollo Humano y Social 1 1
Total| 6 4 4 5 0 1 22

Fuente: Base de datos OCI e Isoluciéon — Corte 31/08/2026,
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Tabla No. 3 Distribucion Total hallazgos, abiertos, cerrados y % de avance
2012-2015 2016 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 Total
Total
Hallazgos 129 58 259 13 23 20 26 15 3 546
Abiertos 0 0 6 2 4 4 5 0 1 22
Cerrados 129 58 253 11 19 16 21 15 2 524
0,
A\f)az?:e 100% 100% 98% 85% 83% 80% 81% 100% 66% | 95,97%
Fuente: Base de datos OCI e Isolucién— Corte 31/08/2026.
Estado de Planes de Mejora CGR por Vigencia
Corte 31/08/2026
259 753
250 -
200
100 58 58
50 13,11 23,19 20 15 26 21 15 15
312
. ll-l o o o L9 a's 10
S R A S S S
’19';‘;
B Total Hallazgos M Abiertos Cerrados

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion— Corte 31/08/2026

Durante el mes de agosto se efectud el cierre de un (1) plan de mejoramiento, a cargo de
Sistema Nacional
correspondiente al Plan de Mejoramiento identificado en la Herramienta Isolucién con el
No 285 de la vigencia 2026, Con Radicado No. 2026|E0011401 del 18 de agosto del 2026.
El Plan de mejoramiento del Hallazgo 1508/2024, se encuentra en analisis por parte de la

la Direccion de Recursos y Herramientas del

OCl.

del

Deporte,
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4| CODIGO | Vigenciade | CODIGO | Looceso DESCRIPCION DEL c?:g;"ig%e
HALLAZGO | suscripcion | ISOLUCION HALLAZGO Ciefre
Apoyo en Deterior_o pre_mat_uro de obras -
Convenio Solidario No. 1369 del
1| AT-H14-25 2026 285 'nf;a,eSt.r“Ct“ra 2023 Ministerio del Deporte. - 20122/'5;%12201
c-'zcm’c'ay Obras vereda el Carbonero
Cientifica Santander de Quilichao.

Conforme a lo anteriormente expuesto, a corte 31 de agosto se presenta un cumplimiento
en los planes de mejoramiento del 100%, con un avance del 95,97% conforme a lo
consultado y verificado en la Herramienta Isolucién y la Base de datos de la OCI.

% Cumplimiento

% Avance

100%

95,97%

Para el mes de septiembre, no se tiene programado el cierre de Planes de mejoramiento.

3. RESULTADOS:

A continuacion, se relacionan los hallazgos que se encuentran en ejecucién por vigencia, su
estado y responsable del mismo, junto con su incidencia establecida por el ente de control:

VIGENCIA 2019 (6)

coDIGO
HALLAZGO

CODIGO

isoLucion | PROCESO

ACTIVIDADES
/| FECHA DE
INICIO

ACTIVIDADES
| FECHA DE
TERMINACION

TIPO DE
INCIDENCIA

DESCRIPCION DEL
HALLAZGO

1 H-29

Adquisicion
de Bienesy
Servicios

715

La metodologia

1/11/2019

31/12/2026

Solicitud de
Prorroga con
Rad. No.
2026/E0007693

Administrativa
Disciplinario

H-29. Revisado el Portal
SECOP, se evidencié que las
administraciones Municipales
de Cordoba, EI Guamo,
Magangué, Margarita, San
Estanislao, San Ferdo, San
Juan Nepomuceno,
Soplaviento, Turbaco,
Villanueva, Inder Cartagena y
la Gob. Bolivar solo realizaron
la publicaciéon del proceso en
algunos documentos
quedando  pendientes de
publicar  algunas  etapas
especialmente el post
contractual.

2 H-92

Apoyo en
Infraestructura
Técnicay
Cientifica

7

1/11/2019

30/11/2026

Solicitud de
Prorroga con
Rad. No.
20261E0009393

Administrativa
Disciplinario
Fiscal

H-92. Reintegro recursos no
ejecutados. Se observo que el
Convenio N° 427/2015, fue
suscrito por $3.769.198.781,
cifra esta que fue girada en su
totalidad a la cuenta N° 578-
542482 del Banco Bogota y la
Gob. del Chocé suscribié
contratos para la ejecucion del
convenio por $3.768.720.637,
presentandose una diferencia
de $478.144 que no han sido
reintegrados a la Direccién del
Tesoro Nacional.
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H-150

835

Adquisicion
de Bienesy
Servicios

1/11/2019

31/12/2026

Solicitud de
Prorroga con
Rad. No.
2026/E0007693

Administrativa
Disciplinario
Fiscal

H-150. Liquidacion de
Convenio (F,D) El plazo de 30
meses para liquidar el
convenio feneci6 el dia
20/09/2018, sin  que se
hubiese realizado la
liquidacién administrativa o
judicial, como bien o
reconoci6 COLDEPORTES en
la comunicacion
2018EE0021754. En
cumplimiento de la obligacién
que le asiste a la Entidad se
determiné saldo a favor de
COLDEPORTES por
$66.264.003,45
674/2014.

Convenio

H-203

888

Adquisicion
de Bienesy
Servicios

1/11/2019

31/12/2026

Solicitud de
Prorroga con
Rad. No.
2026I/E0007693

Administrativa

H- 203. Saldo cta. bancaria
Convenio. 726/2014,
Barrancabermeja-Stander (A):
El mpio abrid la cta. bancaria,
Coldeportes desembolso a
dicha cta. para los contras.
1719-15 obra y 1724-
15 intervent. y cuya ejecucion
financiera generé un saldo a
favor de del mpio. De dicho
saldo le corresponde a
Coldeportes $41.963.930,86.
Se evidencia un valor mayor
$77.248.318,79 en el saldo de
la Cta. Banc.

H-226

911

Apoyo en
Infraestructura
Técnicay
Cientifica

1/11/2019

30/11/2026

Solicitud de
Prorroga con
Rad. No.
20261E0009393

Administrativa
Disciplinario

H-226. Publicidad y registro
en el Sistema Electronico de
Contratacion Publica -
SECOP. (D). Los municipios
de Lérida, Alvarado, Ibagué,
Libano, y Purificacién
suscribieron convenios con
Coldeportes, verificada la
informacion de los Contratos
derivados se evidencia que no
se realizd la publicacion de
toda la documentacion
requerida y alguna se public
de forma extemporanea.

H-230

915

Apoyo en
Infraestructura
Técnicay
Cientifica

1/11/2019

30/11/2026

Solicitud de
Prorroga con
Rad. No.
20261E0009393

Administrativa
Disciplinario

H-230. Public. y registro en
SECOP (D). Los mpios
Dolores, Prado, Ataco,
Anzoategui, Casabianca,
Coello, Coyaima, Cunday, El
Espinal, EI Guamo, Herveo,
Murillo, Palocabildo, Rovira,
Saldafia, San Antonio, San
Luis, Venadillo, suscribieron
conv. con Coldeportes,
verificada la inf. de los Contr.
deriv. se evidencia que no se
publico toda la documentacion
requerida y alguna forma
extemp.
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VIGENCIA 2020 (2)
4| cobigo | cobigo | oo o [ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | 1ipo DE DESCRIPCION DEL
HALLAZGO | ISOLUCION INICIO TERMINACION INCIDENCIA HALLAZGO
H-2.  Liquidacion  Conv.
Inter.(A). Revisados los
conv.N° 19, 20, 21, 22, 154,
271, 272 y 273/19, para
obras XXI Juegos
3171212026 Nacionales y V Paralimpicos
Adquisicion Solicitud de Bolivar 2019, derivados del
1 H-02-JN 1073 de Bienesy 15/01/2021 Prorroqa con Administrativa | Conv. Inter. Marco N° 15-19,
Servicios 9 suscritos entre Coldeportes
Rad. No. -
202610007693 (Mlpdeporte) y el Depto de
Bolivar, a la fecha no se han
liquidado y las obras ya
fueron ejecutadas y
entregadas. Hay mora en los
ultimos giros al Depto.
H-3. Liquidacion Conv. Inter.
Revisados los conv.N° 19,
20, 21, 22, 154, 271, 272 y
273/19, para obras XXl
Juegos Nacionales y V
311272026 Paralimpicos Bolivar 2019,
Adquisicion Solicitud de derivados del Conv. Inter.
2 H-03-JN 1074 de Bienesy 15/01/2021 p Administrativa | Marco N° 15-19, suscritos
- rorroga con
Servicios entre Coldeportes
202%?560%3693 (Mindeporte) y el Depto de
Bolivar, El Depto a la fecha,
no ha liquidado las obras
ejecutadas y entregadas.
Existe mora injustificada en
pagos a los contratistas.
VIGENCIA 2022 (4)
4| CODIGO | €ODIGO | ooccco | BS recna | Fechane |  TIPODE DESCRIPCION DEL
HALLAZGO | ISOLUCION DE INICIO | TERMINACION INCIDENCIA HALLAZGO
H-2.  Doc. Contractuales
Plataforma  SECOP (D).
Ausencia de soportes
documentales en SECOP,
que dan cuenta de la
30/11/2026 ejecucion de los contratos y/o
Apoyo en convenios celebrados por
1 | AF-H2-2022 264 Infra'est!'uctura 1/01/2023 Solicitud de Administrativa Mlndepprte, o situacion
Técnicay Prorroga con Disciblinario contraria a lo indicado en los
Cientifica Rad. No. P Dec. 1081 y 1082 de 2015.
2026/E0009393 Revisada la  informacién
suministrada por Mindeporte,
se evidencia ausencia de
documentacion en la etapa de
ejecucionpublicado en
SECOP.
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4| CODIGO | copIGo | oo o | BTN A e | TIPODE DESCRIPCION DEL
HALLAZGO | ISOLUCION DE INICIO | TERMINACION INCIDENCIA HALLAZGO
H-4 Pérdida de competencia
para liquidacion de contratos
(D). Se evidencio que 24
contratos que no han sido
liquidados de acuerdo con lo
Apoyo en 30/11/2026 establecido en el art. 11 de la
. - . Ley 1150 de 2007,
2 | AF-H4-2022 266 | Infraestuctura |y 54 50p3 | Solicitudde | Administrativa | o oo niandose  perdida  de
Técnicay Prorroga con Disciplinario ) e d
Cientifica Rad. No. c'\‘,;l?mdpeteStC|a por I.pa' de | N
indeporte para liquidarlos.
2026/E0009393 En la informacién entregada,
se observaron 96 contratos
Vig. del 2012 al 2018, con
“Perdida de competencia para
liquidar”.
H-2. Valores pagados en
contrato  interadministrativo
381 de 2017 vs. ejecucion de
obra (D - F). Se evidencia en
30/11/2026 la documentacidon 'y los
Apoyo en Administrativa respectivos soportes,
3 H-2-2022 1263 Infrqestructura 18/07/2022 Solicitud de Disciplinario mayores vqlores paggdos en
Técnicay Prorroga con Fiscal 22 escenarios deportivos por
Cientifica Rad. No. INDEPORTES a VIVA, a los
2026/E0009393 realmente ejecutados en los
contratos de obra de los
diferentes proveedores
contratados por VIVA, en un
valor de $3.985.918.023.
H-3. Actividades de
seguimiento, supervision e
Apoyo en 30/11/2026 interventoria (A - D). Multiples
. - . inconsistencias
4| H3-2022 1264 | Infraestiuctura | q)07/50pp | Solicitudde | Administrativa | 4 1 entales, contractuales
Técnicay Prorroga con Disciplinario fi ;
Cientifica Rad. No. Iy |ngn0|eras ten cada untogje
os documentos presentados
20261E0009393 por las entidades, bajo un
mismo objeto contractual.
VIGENCIA 2023 (4)
4| cobiGo | copico | oo o | ASTVIDADE | ACTIVIDADES | 11po pE DESCRIPCION DEL
HALLAZGO | ISOLUCION DE INICIO | TERMINACION INCIDENCIA HALLAZGO
HALLAZGO N° 28. Obras
fisicas sin iniciar por ajustes
requeridos en disefios y
recursos adicionales para
cierre financiero del Convenio
Apoyo en 30/11/2026 COID-1076-2021 y Contrato
. - . de obra 362 de 2021.
1| H28-2023 1408 Infraestructu | - 45/0g/p0p3 |  Solicitudde | Administrativa | 0246 (D) En desarrollo del
ra Técnicay Prorroga con Disciplinario ) 1076-2021
Cientifica Rad. No. convemo - 1Nfo-clel Y
20261E0009393 contrato de interventoria 3-1-
102452-COI-1364-01, se
realizd la revision de estudios
y disefios realizandose varias
observaciones a ser
subsanadas.
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CODIGO CODIGO | beoceso ASTIVIDA ACTIOIPADES | TIPO DE DESCRIPCION DEL
HALLAZGO | ISOLUCION s/ TERMINACION INCIDENCIA HALLAZGO
FECHA
DE
INICIO
H-4 Saldos por utilizar de
reservas constituidas al cierre
30/11/2026 de 2021, El hallazgo se
Apoyo en relaciona con debilidades de
H-4-2023 1414 Infrafest_ructura 11/08/2023 Solicitud de Administrativa seguim_iento y control de los
Técnicay Prorroga con supervisores de contratos y
Cientifica Rad. No. convenios, sobre la ejecucion
20261E0009393 de las reservas
presupuestales constituidas al
cierre de 2021.
H-24-AC-FUSAGASUGA-
MOSQUERA: Diferencias en
precios unitarios del contrato
1-2022 construccion
Velédromo. Mpio Mosquera
30/11/2026 (D, F). En el presupuesto
Apoyo en oficial del contrato 1-2022 se
Infraestructura Solicitud de Disciplinario incluyeron precios unitarios
H-24-2023 1470 Técnicay 22/01/2024 Prorroga con Fiscal diferentes para actividades
Cientifica Rad. No. iguales, generando
2026IE0009393 detrimento  al  patrimonio
publico por $551.768.058.
Actividades iguales
constatadas a nivel de
especificaciones y andlisis de
precios.
H-25-AC-FUSAGASUGA-
MOSQUERA: Placas entre
piso concreto contrato 1-22
construcciéon velédromo Mpio
Mosquera (D).
30/11/2026 En el B contr’ato 1-22
Apoyo en construccién Velédromo, se
Infraestructura - Administrativo | evidenci6 cambio de la
H-25-2023 1471 Técnicay 22/01/2024 PS olicitud de Disciplinario | especificacion de la
Cientifica rorroga con resistencia del concreto de
Rad. No. lacas de entre piso
p
20261E0009393 graderias. La modificacion,
afecté lo autorizado en la
licencia de construccion y no
fue informado oportunamente
a la entidad encargada.
VIGENCIA 2024 (5)
CODIGO CODIGO | proceso | Trnenane. | Jrenane |  TIPODE DESCRIPCION DEL
HALLAZGO | ISOLUCION INICIO TERMINACION INCIDENCIA HALLAZGO
Hallazgo 5. Calidad de la
obra derivada del convenio
interadministrativo 1329 de
Apoyo en 30/11/2026 2017, Municipio de Villeta,
Infraestructura . Adm |p|§trat!vo Cundinamarca (D, F). Se
H-5-2024 1505 Técni 29/07/2024 Solicitud de Disciplinario . - ’ :
écnica y Prorroqa con Fiscal evidencio el pago de obrg,
9
Cientifica en el marco del convenio
Rad. No. interadministrativo 1329 de
20261E0009393 2017 con dafios
prematuros,
atribuibles a
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CODIGO CODIGO | proceso | FEeHaBE. | | recHaDE |  TIPODE DESCRIPCION DEL
HALLAZGO | ISOLUCION INICIO TERMINACION INCIDENCIA HALLAZGO
falencias en los procesos
constructivos
implementados por el
6contratista de obra en el
Patinédromo construido en
el Mcpio de Villeta
30/09/2026 Ha_ll_azgo 8. I_Dago_de pa_sivos
Fomento al exigibles - Vigencia expirada
H-8-2024 1508 Desarrollo 20/07/2024 Con Radicado No. Ad_mujls_tratl_vo (D). La situacién se ce_ntra
Humano y 20261E0008780 el Disciplinario |en el pago de pasivos
Social proceso solicitd exigibles de  vigencias
prorrega expiradas por $76.831.659.
Pérdida de competencia
para liquidacion de contratos
vigencias anteriores (IP). El
30/11/2026 II\/I|n|ster|o del _Deportel_pe_r(cjjlo
Apoyo en Administrati 1a1(1:omp?te{m|a rl)afra I|gw a:
- ministrativo contratos al finalizar el
H-9-2024 1509 '”f%ecsrfggt“ra 29/07/2024 Psrg'r'gt“:f:n Indagacién | afio 2023, incumpliendo el
>cnica y 9 Preliminar articulo 11 de la Ley 1150 de
Cientifica Rad. No. 2007. De estos, 22 contratos
20261E0009393 ’ ’
con saldo a favor del
Ministerio, evidenciando
ineficiencias en los procesos
de liquidacion.
Hallazgo 15. Debilidades en
la supervision en contratos
de prestacion de servicios
(D, F). La CGR determina
debilidades en la
31/12/2026 supervision y ejecucion de
Adguisicion de Solicitudde | Ao |40 CUEES Ceto e Ia
H-15-2024 1515 gfr’;i?oi 2900712024 | prorroga con Disi;sﬁs’;rio denuncia 292714- 82111-
Rad. No. P SE. Existe ausencia de
2026IE0007693 algunos soportes de los
pagos y los soportes
existentes no permiten

evidenciar el cumplimiento
de las obligaciones de los
contratistas
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coODIGO
HALLAZGO

CcODIGO
ISOLUCION

PROCESO

ACTIVIDADES
/| FECHA DE
INICIO

ACTIVIDADES
| FECHA DE
TERMINACION

TIPO DE
INCIDENCIA

DESCRIPCION DEL
HALLAZGO

5 H-23-2024

1518

Apoyo en
Infraestructura
Técnicay
Cientifica

29/07/2024

30/11/2026

Solicitud de
Prorroga con
Rad. No.
20261E0009393

Administrativo
Disciplinario

H 23. Planeacion vy
estructuracion de estudios y
disefios y recursos
adicionales del convenio
COID-1076 2021 y contrato
de obra 362 de 2021.
Apartadé. (D).
En desarrollo del convenio
1076-2021, se realizd la
revision de estudios y
disefios del proyecto de
construccion primera etapa
del centro de alto
rendimiento deportivo
regional de Apartadd, con
varias observaciones sobre
los componentes
estructural, geotécnico y
arquitectonico, a ser
subsanadas, lo que
ocasion6 la necesidad de
recursos adicionales y la
suspension de la etapa 2 del
proyecto y de la ejecucion
fisica de las obras.

VIGENCIA 2026 (1)

cODIGO
HALLAZGO

CODIGO
ISOLUCION

PROCESO

/| FECHA DE
INICIO

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
| FECHA DE

TERMINACION

TIPO DE
INCIDENCIA

DESCRIPCION DEL
HALLAZGO

2 AT-H15-25

286

Apoyo a la
Infraestructura
Técnicay
Cientifica

30/01/2026

Con Radicado No.
20261E0004603 el
proceso solicité
prérroga hasta el
31/10/2026

Administrativo
Disciplinario

Inhabilidad en la
suscripcion del Convenio
Solidario No. 1344-2023
Ministerio del Deporte -
Régimen de
inhabilidades.

CONCLUSION(ES):

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS: N/A

DESCRIPCION DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO N/A

El plan de Mejoramiento del Ministerio del Deporte, suscrito acorde a las novedades
identificadas por el ente de control, corresponde a un total de 546 hallazgos con su
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respectivo plan de mejora, de los cuales al corte 31/08/2026 se identificaron 524 cumplidos
y 22 en ejecucion.

Para el corte evaluado, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 100%, teniendo en
cuenta que se efectuaron los respectivos conceptos de cierre solicitados por los procesos.
Igualmente, se presenta avance de ejecucion del 95,97%, correspondiente al cierre de 524
planes de mejoramiento, de un total de 546.

7. RECOMENDACION(ES) GENERAL(ES):

Se recomienda a todos los colaboradores del Ministerio, fortalecer y aplicar los conceptos
de Autocontrol y Autoevaluacion, Conforme a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015,
en su Articulo 2.2.21.2.2 responsables.

“Los responsables son las autoridades y servidores publicos obligados a disefiar y aplicar
métodos y procedimientos de Control Interno, de acuerdo con la Constitucion y la ley, asi...

... e. El servidor publico, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la obligacion de
realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y
autoevaluacién, apoyando las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del
Sistema de Control Interno del organismo o entidad a la cual pertenece...”

En sintonia con lo anterior, se recomienda a todos los procesos de la Entidad, dar
cumplimiento a las actividades planificadas por los mismos, en el tiempo y modo que
determinaron, acorde a lo estipulado en la Circular Interna No 17 del 06/08/2025 con
asunto: Cumplimiento y ejecucién efectiva de los Planes de Mejoramiento Institucional

Presentar, de ser el caso en que aplique, las solicitudes (con argumentos) de ampliacion o
modificacion a los planes de mejoramiento, con el objeto de poder efectuar su cierre de
manera efectiva, evidenciando la subsanacion de la causa raiz y que la misma no se haya
vuelto a presentar posteriormente, acorde a las politicas internas del Ministerio.

Efectuar mesas de trabajo entre los Procesos y la Oficina de Control Interno del Ministerio,
identificando brechas y proponiendo compromisos para la finalizacion de los planes de
mejoramiento de manera eficaz.

Jaime Andrés Baez Pimiento
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboré: Erika Andrea Roqueme - Contratista OCI CPSP-126-2026



